		Name	Duration	Start	Finish	Predecessors
1		**Rewiews**	**12 days?**	**9/18/17 8:00 AM**	**10/3/17 5:00 PM**	
2		Requirement review	3 days?	9/18/17 8:00 AM	9/20/17 5:00 PM	
3		Scenarious Review	2 days?	9/21/17 8:00 AM	9/22/17 5:00 PM	
4		Class Diagram Review	2 days?	9/25/17 8:00 AM	9/26/17 5:00 PM	
5		Use Case Review	2 days?	9/27/17 8:00 AM	9/28/17 5:00 PM	
6		Project Planning Review	1 day?	9/29/17 8:00 AM	9/29/17 5:00 PM	
7		Mockup Review	2 days?	10/2/17 8:00 AM	10/3/17 5:00 PM	
8		**Project Implementation Planning**	**9 days**	**10/4/17 8:00 AM**	**10/16/17 5:00 PM**	
9		Web Design Planning	3 days	10/4/17 8:00 AM	10/6/17 5:00 PM	
10		Database Design Planning	3 days	10/9/17 8:00 AM	10/11/17 5:00 PM	
11		Mobile Design Planning	3 days	10/12/17 8:00 AM	10/16/17 5:00 PM	
12		**Project Environment Setup**	**7 days?**	**10/17/17 8:00 AM**	**10/25/17 5:00 PM**	
13		PyCharm IDE Setup	1 day?	10/17/17 8:00 AM	10/17/17 5:00 PM	
14		Django Web Framework Setup	1 day?	10/18/17 8:00 AM	10/18/17 5:00 PM	
15		Entegration of PyCharm and Django	2 days?	10/19/17 8:00 AM	10/20/17 5:00 PM	
16		Database Selection	1 day?	10/23/17 8:00 AM	10/23/17 5:00 PM	
17		Database Server Initialization and Configur...	2 days?	10/24/17 8:00 AM	10/25/17 5:00 PM	
18		**Learning and Training**	**7 days**	**10/26/17 8:00 AM**	**11/3/17 5:00 PM**	
19		Web Front-End	7 days	10/26/17 8:00 AM	11/3/17 5:00 PM	
20		Android Front-End	7 days	10/26/17 8:00 AM	11/3/17 5:00 PM	
21		Back-End	7 days	10/26/17 8:00 AM	11/3/17 5:00 PM	
22		**Signup and Login System**	**6 days**	**11/6/17 8:00 AM**	**11/13/17 5:00 PM**	
23		Web Front-end	1 day	11/6/17 8:00 AM	11/6/17 5:00 PM	
24		Android Front-end	1 day	11/7/17 8:00 AM	11/7/17 5:00 PM	
25		Back-End Implementation	1 day	11/8/17 8:00 AM	11/8/17 5:00 PM	
26		Front-Ends Connection with Back-End	1 day	11/9/17 8:00 AM	11/9/17 5:00 PM	
27		Testing Signup and Login	1 day	11/10/17 8:00 AM	11/10/17 5:00 PM	
28		Bug Fixing	1 day	11/13/17 8:00 AM	11/13/17 5:00 PM	
29		**Profile Page**	**5 days?**	**11/14/17 8:00 AM**	**11/20/17 5:00 PM**	
30		Web Front-end	1 day?	11/14/17 8:00 AM	11/14/17 5:00 PM	
31		Android Front-end	1 day?	11/14/17 8:00 AM	11/14/17 5:00 PM	
32		Back-End Implementation	1 day?	11/14/17 8:00 AM	11/14/17 5:00 PM	
33		Front-Ends Connection with Back-End	2 days	11/15/17 8:00 AM	11/16/17 5:00 PM	
34		Testing	1 day?	11/17/17 8:00 AM	11/17/17 5:00 PM	
35		Bug Fixing	1 day?	11/20/17 8:00 AM	11/20/17 5:00 PM	


Resource Names
17 Sep 17
24 Sep 17
1 Oct 17
8 Oct 17
15 Oct 17
22 Oct 17
29 Oct 17
5 Nov
F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T


L7
12 Nov 17
19 Nov 17
26 Nov 17
3 Dec 17
10 Dec 17
17 Dec 17
24 Dec 17
31 Dec 17
7 Jan 18
W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T

				14 Jan 18							21 Jan 18							28 Jan 18							4 Feb 18							11 Feb 18				
W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T

		Name	Duration	Start	Finish	Predecessors
36		**Heritage Item Page**	**9 days**	**11/21/17 8:00 AM**	**12/1/17 5:00 PM**	
37		Web Front-end	5 days	11/21/17 8:00 AM	11/27/17 5:00 PM	
38		Android Front-end	5 days	11/21/17 8:00 AM	11/27/17 5:00 PM	
39		Back-End Implementation	5 days	11/21/17 8:00 AM	11/27/17 5:00 PM	
40		Front-Ends Connection with Back-End	2 days	11/28/17 8:00 AM	11/29/17 5:00 PM	
41		Testing	1 day	11/30/17 8:00 AM	11/30/17 5:00 PM	
42		Bug Fixing	1 day	12/1/17 8:00 AM	12/1/17 5:00 PM	
43		**Item Upload System**	**10 days?**	**12/4/17 8:00 AM**	**12/15/17 5:00 PM**	
44		Web Front-End Implementation	5 days	12/4/17 8:00 AM	12/8/17 5:00 PM	
45		Android Front-End Implementation	5 days	12/4/17 8:00 AM	12/8/17 5:00 PM	
46		Back-End Implementation	7 days	12/4/17 8:00 AM	12/12/17 5:00 PM	
47		Front-Ends Connection with Back-End	1 day?	12/13/17 8:00 AM	12/13/17 5:00 PM	
48		Testing	1 day?	12/14/17 8:00 AM	12/14/17 5:00 PM	
49		Bug Fixing	1 day?	12/15/17 8:00 AM	12/15/17 5:00 PM	
50		**Annotating**	**8 days?**	**12/18/17 8:00 AM**	**12/27/17 5:00 PM**	
51		Web Front-End Implementation	5 days	12/18/17 8:00 AM	12/22/17 5:00 PM	
52		Android Front-End Implementation	5 days	12/18/17 8:00 AM	12/22/17 5:00 PM	
53		Back-End Implementation	5 days	12/18/17 8:00 AM	12/22/17 5:00 PM	
54		Front-Ends Connection with Back-End	1 day?	12/25/17 8:00 AM	12/25/17 5:00 PM	
55		Testing	1 day?	12/26/17 8:00 AM	12/26/17 5:00 PM	
56		Bug Fixing	1 day?	12/27/17 8:00 AM	12/27/17 5:00 PM	
57		**Searching System**	**8 days**	**12/28/17 8:00 AM**	**1/8/18 5:00 PM**	
58		Back-End Implementation	6 days	12/28/17 8:00 AM	1/4/18 5:00 PM	
59		Web Front-End Implementation	6 days	12/28/17 8:00 AM	1/4/18 5:00 PM	
60		Android Front-End Implementation	6 days	12/28/17 8:00 AM	1/4/18 5:00 PM	
61		Testing & Fixing Bugs	2 days	1/5/18 8:00 AM	1/8/18 5:00 PM	
62		**Recommendation and Rating System**	**5 days**	**1/9/18 8:00 AM**	**1/15/18 5:00 PM**	
63		Back-End Implementation	3 days	1/9/18 8:00 AM	1/11/18 5:00 PM	
64		Web Front-End Implementation	3 days	1/9/18 8:00 AM	1/11/18 5:00 PM	
65		Android Front-End Implementation	3 days	1/9/18 8:00 AM	1/11/18 5:00 PM	
66		Testing & Fixing Bugs	2 days	1/12/18 8:00 AM	1/15/18 5:00 PM	
67		**Test & Debug**	**1 day?**	**1/16/18 8:00 AM**	**1/16/18 5:00 PM**	
68		Test Web	1 day?	1/16/18 8:00 AM	1/16/18 5:00 PM	
69		Test Android	1 day?	1/16/18 8:00 AM	1/16/18 5:00 PM	

Resource Names			17 Sep 17							24 Sep 17							1 Oct 17							8 Oct 17							15 Oct 17							22 Oct 17							29 Oct 17							5 Nov 1		
	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T


12 Nov 17
19 Nov 17
26 Nov 17
3 Dec 17
10 Dec 17
17 Dec 17
24 Dec 17
31 Dec 17
7 Jan 18
S M T W T F S


14 Jan 18
21 Jan 18
28 Jan 18
4 Feb 18
11 Feb 18
W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T